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Starting up a 

Project (SB)

Controlling a Stage (CS)
Closing a 

Project (CP)

Initiating a 

Project (IP)

Work Package Completed WP

Managing a Stage Boundary (MP)

Pacote de Trabalho
Pacote de Trabalho 

Concluído
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MP Saídas
Relatório de Ponto de Controle

Planos de Equipes Especialista 

Registro da Qualidade

Pacote de Trabalho Concluído

Pré-Projeto

Prod Geren

-Uma vez durante o projeto;

- Uma vez por estágio;

- Várias vezes durante o estágio;

- Uma vez por pacote de trabalho;
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FRAMEWORK PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS - BASEADO NO PRINCE2 ®
Baseado no Diagrama da Management Plaza (Versão em

Inglês).

Equipe de Trabalhos:

- Carlos Henrique Cunha – Elaboração;

- Ítalo Coutinho – Revisão;

Nota Explicativa: trata-se de uma livre tradução e interpretação

dos processos.

Referência: http://www.prince2-ug.be/The-Process-Model
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Saiba mais sobre frameworks

de Gerenciamento de Projetos 

em www.pmkb.com.br.
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