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RESUMO 

 

O foco deste artigo é mostrar a importância e os benefícios da aplicação da Análise de 

Construtibilidade no desenvolvimento de projetos visando prever os possíveis impactos 

que possam ocorrer durante a implantação dos mesmos. 

Esta análise possibilita desenvolver metodologias para anteceder, minimizar e extinguir 

estes impactos. 

Palavras-chave: Construtibilidade. 

 

ABSTRACT 

 

The focus of this article is to show the importance and benefits of implementing 

constructability analysis in the development of projects aiming to predict the potential 

impacts that may occur during deployment of the same. 

This analysis allows to develop methodologies to precede, minimize and extinguish these 

impacts. 

Keywords: construction methods. 
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1. Introdução 

 

A busca da melhor solução é sem sombra de dúvidas um dos maiores desafios das 

empresas de engenharia e consequentemente do profissional de engenharia. Esta afirmativa 

traz consigo uma série de questões intrínsecas ao assunto, tais como experiência dos 

profissionais envolvidos na busca da solução, formação, capacidade de inovação, tempo 

disponível para projeto e construção, meio ambiente, segurança, necessidades do cliente 

final, custos de uma maneira geral, logística de construção, logística de fabricação e outros 

tantos fatores importantes. Estes fatores aqui listados e outros tantos fatores tem como 

objetivo fundamental conceber algo que seja de baixo custo, em um espaço de tempo o 

mais curto possível e com excelente qualidade. Aqui que entra a análise de 

construtibilidade.  

Este conceito agrupa estes três fatores, custo, prazo e qualidade, pois à medida que se 

busca a melhor forma de se construir deve-se pensar nesta tríplice orientação, ou melhor, 

como equacioná-los. 

A questão pode parecer simples, mas de fato não é. O que encontramos na maioria das 

vezes nos projetos é um desencontro de informações, onde o objetivo do projeto não é 

comum aos envolvidos ou se perde devido à falta de coordenação ou mesmo a falta de um 

time de engenharia com devida capacitação em engenharia focada na Construtibilidade. 

O que resulta deste processo vicioso é a queima de importantes etapas, muitas vezes 

mandatórias para o sucesso do empreendimento. Etapas estas que deveriam ser bem 

definidas desde a fase conceitual do projeto, de forma a garantir o alicerce na busca da 

melhor solução. 

A finalidade deste artigo é mostrar a importância do uso da ferramenta de análise da 

construtibilidade, à medida que buscará esclarecer o que pode ser feito com a utilização da 

mesma. 
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2. Justificativa 
A  Construtibilidade  pode ser entendida como a aplicação de melhores práticas em todos 

os momentos do projeto, seja da elaboração do mesmo até a construção propriamente dita. 

Para o “Construction Industry Institute”, o termo construtibilidade é definido como "o uso 

ótimo do conhecimento, das técnicas construtivas e da experiência nas áreas de 

planejamento, engenharia, contratação e operação em campo, para se atingir os objetivos 

globais do empreendimento" (CII 1987).  

A Construtibilidade invoca a participação daqueles quais detém o conhecimento dos 

materiais e das dificuldades construtivas, bem como aqueles que possuem a visão sobre o 

objetivo do projeto, para participarem da elaboração do mesmo, da concepção ao 

detalhamento. 

Quando devidamente aplicada no projeto, desde sua concepção a pós-instalação, a 

Construtibilidade pode trazer benefícios concretos ao empreendimento.  

Através da construtibilidade cria-se um ambiente onde os envolvidos com o projeto devem 

ter uma visão crítica de todas as etapas do projeto e de sua construção, no qual podem ser 

observadas oportunidades de realocações/ ajustes de tarefas conseqüentemente ganho na 

redução do tempo de execução. 

A partir da visão crítica do projeto é possível também, a identificação de alternativas 

construtivas que promovam o menor custo e/ou o menor tempo de execução de projeto e 

de construção. 

Desta forma a análise da construtibilidade possui um alto potencial para trazer ganhos ao 

projeto, seja em redução de custo ou redução do tempo de implementação, até mesmo na 

qualidade do produto final. 

Atualmente pela comunidade de gestão de projetos há várias técnicas que podem ser 

aplicadas para otimizar o alcance aos objetivos do projeto. Destas técnicas há um conjunto 

de suma importância intitulada de VIP – Value Improvement Practices. As VIPs’ 

objetivam a agregação de valor ao projeto com um mínimo esforço exigido. A análise de 

construtibilidade é considerada uma das técnicas de VIP porque as avaliações dos seus 

procedimentos efetivamente geram valor ao projeto no que tange a custo, prazo e 

qualidade. 
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3. Desenvolvimento 
 

A análise de Construtibilidade é considerada uma forma de VIP, pois agrega valor ao 

empreendimento, quando aplicada da forma correta. 

A análise da construtibilidade é a aplicação adequada do conhecimento e da utilização da 

melhor tecnologia, levando-se em conta a experiência nos vários níveis de racionalização 

para executar o empreendimento, enfatizando a inter-relação entre as etapas do projeto e da 

construção.  

Todos os envolvidos na concepção/engenharia de novos empreendimentos deveriam 

levantar esta discussão o mais cedo possível em seus projetos, mostrando preocupação com 

o processo construtivo e desta forma empregando o sistema de análise de construtibilidade 

na hora certa, garantindo que todas as fases do processo construtivo (concepção, 

construção e uso) sejam no mínimo discutidas com elevado grau de maturidade. 

O envolvimento dos indivíduos com o conhecimento das etapas construtivas e de outras 

disciplinas envolvidas no projeto deve ocorrer o quanto antes, se possível ainda na 

concepção no projeto. Isto é importante para minimizar o impacto de qualquer alternativa 

proposta durante esta etapa, de forma a não gerar quaisquer retrabalhos sobre as atividades 

já desenvolvidas até aquele momento. 

A Análise da Construtibilidade abrange vários procedimentos conhecidos por aqueles que 

gerenciam projetos, mas que agrupados de forma sistemática e forma bem organizada 

geram valor ao empreendimento. 

É responsabilidade da equipe de gestão do projeto que todos os procedimentos a serem 

adotados sejam realizados de forma absoluta. Estes procedimentos devem ser muito bem 

entendidos por todos os envolvidos de forma a garantir a sua efetividade para todo o 

projeto. 

Conforme CIIA . Constrution Industry da Austrália em colaboração com o CII - EUA 

segue abaixo na figura 1 os princípios da construtibilidade, com seus respectivos 

significados, os quais podem ser aplicados aos empreendimentos de construção: 
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Figura 1 – Princípios da Construtibilidade 

Como podemos ver os princípios apresentados acima são verdades universais para 

qualquer tipo de projeto, quais podem definir seu sucesso ou seu fracasso. 

O desafio atual dos gestores de projeto é garantir que toda a organização do projeto 

incorpore estes princípios, e que sejam praticados na sua integridade. 

O planejamento do projeto e da execução do projeto necessita de ferramentas robustas para 

a gestão de equipes multidisciplinares e de revisões permanentes, pois a Construtibilidade 

prevê o aumento de inter-relações entre os participantes do projeto, bem como a 

capacidade de mudança no empreendimento frente às inovações oriundas das técnicas e do 

conhecimento.  

A aplicação do conceito da construtibilidade e seus princípios a um projeto de construção 

devem ser implantados nas diversas fases de projeto, ao longo do seu ciclo de vida, 

assumindo diferentes níveis de formalidade.  

Segundo O‘Connor (1987), quanto mais cedo houver a implementação do principio de 

construtibilidade, melhores serão seus resultados para o empreendimento ou produto. 
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Tatum (1987) dentre os benefícios proporcionados pela implantação da construtibilidade 

encontram-se: 

 Diminuição das tarefas na construção; 

 Diminuição das dificuldades durante a construção; 

 Reconhecimento das limitações e práticas locais; 

 Melhoria dos métodos construtivos e da tecnologia; 

 Importância à melhoria de coordenação entre os projetistas e construtores; 

 Adoção do mesmo ponto de vista por todos os membros da equipe. 

 Um melhor entendimento do conceito de construtibilidade proposto pelo CII pode 

ser obtido a 

 Partir da análise da classificação das ações para implementação da construtibilidade 

proposto 

 Orientação do projeto à execução; 

 Comunicação efetiva das informações técnicas; 

 Otimização da construção, com a geração de técnicas construtivas; 

 Recursos efetivos de gerenciamento e normalização; 

 Melhoria dos serviços dos subempreiteiros; 

 Retorno do construtor ao projetista. 

 Capacitação da equipe de gestão de projeto; 

 Melhoria das relações entre os participantes no projeto; 

 Os procedimentos organizacionais de registro e avaliação dos projetos; 

 Redução de retrabalhos,  dúvidas e revisões no projeto; 

 Redução do tempo de concepção e revisão do projeto; 

 Redução do custo do projeto; 
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XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

Para a implementação de construtibilidade em empresas ou empreendimentos, o 

Construction Industry Institute (CII) lista alguns princípios úteis, como: 

 Encorajar o trabalho em equipe, a criatividade e os enfoques inovadores; 

 Enfatizar a integração total no empreendimento, não a otimização de uma das 

partes; 

 Fazer uma avaliação dos resultados. 

A qualidade de cada um desses fatores no projeto imposto pela gestão de projeto influência 

muito a capacidade de medição dos benefícios da construtibilidade num projeto. 

As empresas devem criar base de dados e incentivar a consulta dos registros de 

experiências construtivas já vivenciadas da aplicação da construtibilidade. Devem ser 

claramente especificados os passos, os procedimentos da construção para o 

desenvolvimento de projetos futuros, desde que seja assegurado o fácil acesso a estes 

registros, a sua permanente atualização, bem como a qualidade dos respectivos conteúdos. 
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4. Conclusões 

 

A busca pela melhoria da qualidade do produto no setor da construção é reflexo do 

precário domínio técnico e tecnológico que as empresas do sub-setor detém sobre as suas 

atividades produtivas, bem como de serviço de projetos pouco orientados a 

construtibilidade das obras é deficiente enquanto a caracterização de produtos. 

Dentre as iniciativas nessa direção, este trabalho conclui que as empresas tendem a 

desenvolver mecanismos para elaborar os projetos do produto e processo de projeto como 

um todo de forma integrada. A implementação dos princípios de racionalização construtiva 

e construtibilidade auxiliam na compatibilização entre projetos, proporcionando uma 

melhoria na qualidade e produtividade do produto e consequentemente maior rentabilidade 

de investimento. Algumas poderão desenvolver essas atividades internamente ou 

subcontratar serviços especializados, já que, a construtibilidade tem repercussão em todo o 

ciclo de vida do produto. 

A literatura apresenta princípios amplos para a aplicação da construtibilidade, 

caracterizando-a como um processo de aprendizagem. Tal evidência pode ser uma das 

causas dos conceitos de construtibilidade serem pouco explorados por profissionais ligados 

à construção industrial. 

Entre os trabalhos já publicados constata-se que as empresas têm dificuldade para 

interpretar e implementar a construtibilidade no ciclo de vida do projeto, sendo necessário 

que este conceito seja mais aprofundado em estudos através de melhores práticas, na 

perspectiva de aumentar a produtividade e eficiência. 
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